

## PLAN DE REALIZARE AL PROIECTULUI

### Denumirea proiectului

*PS. 1.1.1. Managementul durabil al resurselor de sol sub influența presiunilor antropice, în contextul adaptării la reglementările politicilor agricole comunitare*

- Structură-cadru -

Anul	Etape / Activități / Parteneri <sup>1</sup>	Termene	Rezultate / Documente de prezentare a rezultatelor	Necesare resurse financiare *) (Valoare)				Categoriile de cheltuieli coform Hotărârea Guvernului 1579 /2002***)	
				Total	Din care		Din bugetul programului	Din alte surse (cofinanțare)	
					Finanțare din buget program	Finanțare din alte surse (cofinanțare)			
					În bani	În natura			
	<b>Etapa I</b>	15.12.06		100000				1.11 /14.13	
2006	Activitate I.1								
	Diagnosticarea zonelor vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole si a planurilor de actiune in vederea reducerii poluarii		Raport diagnoza Planuri de actiune Site internet						
	CO: Elaborarea metodologiei de diagnosticare si a planurilor de actiune, cuplarea bazelor de date georeferentiate cu datele statistice de la nivelul comunelor Elaborare raport final				80000				
	P1 Diagnostic si planuri de actiune specifice regiunilor cu soluri nisipoase				20000				
	<b>Etapa II</b>	15.06.2007			500000			1.11 /14.13	
2007	Activitate II.1								
	Elaborarea metodologiilor pentru evaluarea spatiala a zonelor cu handicap si a terenurilor potential destinate masurilor de agro-mediu in acord cu directivele si normativele europene		Metodologie Sistem informatic integrat in SIG						

	CO: Elaborarea metodologiilor prin adaptarea normativelor UE la specificul Romaniei, legarea lor de bazele de date georeferentiate existente, identificarea terenurilor potential destinate masurilor de agro-mediu Realizare Raport final P1: Definirea conditiilor si delimitarea arealelor corespunzatoare terenurilor cu handicap natural din zonele de nisipuri afectate de eroziune eoliana si zone afectate de procese de aridizare			475000			
	<b>Etapa III</b>	15.12.2007		400000			1.11 /14.13
2007	Activitate III.1						
	Evaluarea spatiala la nivel national a zonelor defavorizate afectate de handicapuri naturale, a terenurilor agricole in zone desemnate Natura 200 si a terenurilor potential destinate masurilor de agro-mediu CO: Aplicarea metodologiei pentru desemnarea zonelor defavorizate la nivel national si specificarea terenurilor potential destinate pentru masurile de agromedi P1: Delimitarea la nivel national a arealelor specifice handicapului produs de eroziunea eoliana si aridizare		Harti tematice si SIG dedicat interactiv	375000			
				25000			
	<b>Etapa IV</b>	15.06.2008		400000			1.11 /14.13
2008	Activitate IV.1						
	Elaborarea metodologiei privind cuplarea bazelor de date de sol si teren cu informatiile furnizate de IACS privind blocurile fizice in vederea optimizarii monitorizarii conform cerintelor diferitelor reglementari si directive europene in domeniu CO: Evaluarea bazelor de date de sol si teren la scara mare existente; Selectarea zonelor pilot, Elaborarea metodologiei de cuplare a bazelor de date cu informatiile privind blocurile fizice P1: Verificarea metodologiei in arealele din sudul Olteniei		Metodologii si proceduri integrate SIG	375000			
				25000			

	<b>Etapa V</b>	15.12.2008			500000			1.11 /14.13
2008	Activitate V.1							
	Cuplarea bazelor de date de sol si teren cu informatiile furnizate de IACS privind blocurile fizice in vederea optimizarii monitorizarii conform cerintelor diferitelor reglementari si directive europene in domeniu		Harti tematice si SIG dedicat					
	CO: Utilizarea metodologiei elaborate pentru cuplarea bazelor de date de sol si teren cu informatiile privind blocurile fizice in zonele test selectate				475000			
	P1: Aplicarea metodologiei in zonele din Sudul Olteniei				25000			
2009	<b>Etapa VI</b>	15.06.2009			350000			1.11 /14.13
	Activitate VI.1							
	Cuplarea bazelor georeferentiate de sol-teren (scara 1:200.000) cu informatiile existente in bazele de date a profilelor de sol		Sisteme informatice integrate					
	Conducator de proiect: Realizarea aplicatiilor informatice pentru cuplarea bazelor de date georeferentiate cu bazele de date punctuale ale profilelor de sol.				325000			
	P1: Sinteza privind bazele de date punctuale ale profilelor de sol specifice solurilor nisipoase				25000			
	<b>Etapa VII</b>	15.12.2009			500000			1.11 /14.13
2009	Activitate VII.1							
	Elaborarea metodologiei privind evaluarea georeferentiata a vulnerabilitatii si riscului indus de aplicarea namolurilor conform Directivei Namolurilor		Metodologii Planuri de actiune					
	CO: Elaborare metodologie si realizarea aplicatiilor pentru evaluarea vulnerabilitatii si riscului utilizind bazele de date georeferentiate existente				475000			
	P1: Verificarea metodologiei in arealele din bazinele hidrografice Jiu si Olt				25000			

	<b>Etapa VIII</b>	15.06.2010			400000			1.11 /14.13
2010	Activitate VIII.1							
	Evaluarea georeferentiata la nivel national a vulnerabilitatii si riscului indus de aplicarea namolurilor conform Directivei Namolurilor si a metodelor tehnologice de utilizare a namolurilor in contextul protectiei mediului		Harti tematice SIG dedicat interactiv					
	CO: Evaluarea la nivel national a vulnerabilitatii si riscului indus de aplicarea namolurilor				375000			
	P1: Aspecte specifice privind vulnerabilitatea la aplicarea namolurilor pe terenurile nisipoase din Romania				25000			
	<b>Etapa IX</b>	15.12.2010			250000			1.11 /14.13
2010	Activitate IX.1							
	Recomandari privind sistemele de lucrare a solului prin perspectiva Codurilor de bune practici agricole si de ferma asociate masurilor de implementare a schemelor de plati in agricultura		Metode de management adaptate conditiilor locale					
	CO: Spatializarea recomandarilor in functie de conditiile specifice pedo-climatice din Romania si elaborarea indicatorilor de monitorizare specifice schemelor de plati incluse in Politicile Agricole				225000			
	P1: Aspecte specifice privind aplicarea codurilor pe terenurile nisipoase				25000			